
  
 
 
 

 
22 april 2020 

 

Nieuwsbrief over Windpark Weijerswold 
 

Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken rond Windpark Weijerswold. 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u wel op de hoogte worden 
gehouden? Klik dan hier om u aan te melden. De nieuwsbrief wordt u dan in het vervolg 
toegestuurd per e-mail. 
 
Heiwerkzaamheden vorderen 
De heiwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Bij het versturen van onze nieuwsbrief van 7 april 
was het de planning dat de heiwerkzaamheden in de loop van mei werden afgerond. Het lijkt er 
momenteel op dat het heien iets eerder klaar is. 
Het heien bij windmolen 2 is reeds afgerond en bij windmolen 3 zijn naar verwachting ook alle 
heipalen deze week gereed. Deze week is verder het heien bij windmolen 1 begonnen. Volgende 
week (de week van 27 april) begint het heien bij windmolen 4 en de planning is dat deze 
heiwerkzaamheden tot en met 4 mei duren. 
Het overgrote deel van de wegen en kraanopstelplaatsen is inmiddels gereed. Alleen bij windmolen 1 
wordt hier nog aan gewerkt (tekst loopt verder onder de foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de twee heistellingen bij 
Windpark Weijerswold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.windinweijerswold.nl/home/nieuwsbrief.aspx
https://www.windinweijerswold.nl/nieuws/nieuwsbericht/234/heiwerkzaamheden-op-punt-van-beginnen


Beton storten voor funderingen in juni 
Nadat de heiwerkzaamheden klaar zijn, worden de fundamenten ontgraven en begint het staal- en 
betonwerk. De staalvlechters gaan aan de slag met de wapening en uiteindelijk wordt het fundament 
volgestort met beton. Dit betekent dat er veel beton wordt aangevoerd. Per fundering wordt het 
beton op één dag aangevoerd, omdat het beton gelijkmatig en zonder tussentijds te drogen moet 
worden aangebracht. Het beton wordt aangevoerd met reguliere betonvrachtwagens. Volgens de 
huidige planning begint het beton storten voor de eerste fundering begin juni en worden de overige 
fundaties ook in die maand gestort. 
Nadat de fundaties zijn gestort, moeten ze 28 dagen uitharden. Daarna komen de eerste 
windmolenonderdelen op de locaties en kan het plaatsen van de windmolens zelf beginnen. 
De planning is onder voorbehoud, we houden u op de hoogte van de stand van zaken.   
 
Contact 

We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief of over het windpark, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Dat kan het beste door 

een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl    

Verder staat op onze website nog meer (achtergrond)informatie. 

Het staat u uiteraard vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden in het 

windpark. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via de website, klik daarvoor hier. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Pure Energie en Windunie 

mailto:info@windinweijerswold.nl
http://www.windinweijerswold.nl/
http://www.windinweijerswold.nl/home/nieuwsbrief.aspx

