

23 maart 2020

Nieuwsbrief over Windpark Weijerswold

Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken rond Windpark Weijerswold. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden? Klik dan [hier](#) om u aan te melden. De nieuwsbrief wordt u dan in het vervolg toegestuurd per e-mail.

Voortgang aanleg wegen en kraanopstelplaatsen

Eind februari 2020 begon de aanleg van de wegen naar de windmolenlocaties. De werkzaamheden vorderen gestaag. Hieronder ziet u enkele foto's van het werk in uitvoering (*tekst loopt door onder de foto's*):





Bouw gaat door, ondanks coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft veel impact in Nederland. Persoonlijk contact moet zoveel mogelijk worden vermeden en mede daardoor ligt in veel sectoren het werk stil. De bouw van Windpark Weijerswold kan voorsnog wel doorgaan. De werknemers in het veld werken veelal alleen en staan niet in direct contact met elkaar. Wel houden we uiteraard de adviezen van de Rijksoverheid in de gaten en handelen we daarnaar.

We zijn gewoon bereikbaar voor bijvoorbeeld omwonenden. U kunt ons mailen via info@windinweijerswold.nl. U kunt ook bellen met omgevingsmanager Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755. Vanwege het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om een persoonlijk gesprek bij omwonenden thuis te hebben, maar telefonisch en per e-mail kan dat wel.

We zijn voornemens een informatieavond te organiseren tijdens de bouw voor omwonenden, maar we kunnen nog niet zeggen wanneer deze wordt gehouden. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daar komen we op een later moment op terug.

Heiwerkzaamheden

Volgens de huidige planning is een volgende fase van de bouw in aantocht: het aanleggen van de fundamente. Daarvoor worden er eerst heipalen geslagen. Volgens de huidige planning arriveert de heistelling rond 2 april op het bouwterrein. Dan kan het heien beginnen. Per windmolen verwachten we vijf dagen aan het heien te zijn. Het heiwerk gebeurt alleen overdag en op werkdagen. Volgens de huidige planning zijn de heiwerkzaamheden in de loop van mei afgerond. Het heien zal in de omgeving hoorbaar zijn.

Nadat de heiwerkzaamheden klaar zijn, worden de fundamente ontgraven en begint het staal- en betonwerk. De staalvlechters gaan aan de slag met de wapening en uiteindelijk wordt het fundament volgestort met beton. Dit betekent dat er veel beton wordt aangevoerd. Per fundering wordt het beton op één dag aangevoerd, omdat het beton gelijkmatig en zonder tussentijds te drogen moet worden aangebracht. Het beton wordt aangevoerd met reguliere betonvrachtwagens.

Nadat de fundaties zijn gestort, moeten ze 28 dagen uitharden. Daarna komen de eerste windmolenonderdelen op de locaties en kan het plaatsen van de windmolens zelf beginnen.

De planning is onder voorbehoud. Deze kan bijvoorbeeld nog wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden of onverwachte ontwikkelingen rond het coronavirus.

Contact

We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over het windpark, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Dat kan het beste door een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl

Verder staat op onze [website](#) nog meer (achtergrond)informatie.

Het staat u uiteraard vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden in het windpark. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via de website, klik daarvoor [hier](#).

Met vriendelijke groet,

Pure Energie en Windunie